

| Stuurloos naar de toekomst v2.0<br>Deliverables Table Visualization |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase                                                                | Deliverable                                                                                                                                                                                              |
| Kick-off & Project Setup                                            | Kick-off meeting minutes<br>Project charter<br>Stakeholder register<br>Communicatieplan                                                                                                                  |
| Process & Workflow Analysis                                         | Procesmeetrapport<br>Workflow maps (AS-IS : TO-BE)<br>Bottleneck analysis<br>Data export voor simulatie                                                                                                  |
| Requirements Definition                                             | Requirements specification (functional & non-functional)<br>Acceptance criteria checklist<br>Interface requirement list (PLC/MES)                                                                        |
| Risk & Cost Analysis                                                | Risicoanalyse (RAID log (Risks, Assumptions, Issues, Dependencies))<br>Kostenraming (CAPEX (Capital Expenditures)/OPEX (Operational Expenditures))<br>Scenario en gevoeligheidsanalyse rapport           |
| System Architecture Design                                          | Technisch Ontwerpdocument (TDD)<br>Component lijst en specificaties<br>Netwerk- en integratieontwerp                                                                                                     |
| Simulation & Digital Twin                                           | Digital Twin model<br>Simulatie scenarios en rapport<br>Validatie cases en resultaten                                                                                                                    |
| Planning & Scheduling                                               | Implementatieplan (cutover windows)<br>Resource en shift planning<br>Fallback- en roll-back procedures                                                                                                   |
| Design Review                                                       | Review minutes and decision log<br>Approved go/no-go record<br>Action item list for prototype build                                                                                                      |
| Prototype Build                                                     | Werkend prototype in testzone<br>Installatie- en configuratierapport<br>Hardware en software baselines                                                                                                   |
| Testing & Validation                                                | Testplannen en -cases<br>Testverslagen en meetresultaten<br>Aanbevelingen en defectlog<br>Performance testing report (throughput-, latency-, uptime- and stress- tests)                                  |
| Operator Training                                                   | Training materialen en handleidingen<br>Training aanwezigheid en competentiegegevens<br>Handover checklist voor operaties<br>Training evaluatierapport                                                   |
| Integration Preparation                                             | Integratieplan en schema<br>Communicatieplan voor cutover<br>Rollback- en noodplannen                                                                                                                    |
| System Integration                                                  | Integratie tests<br>Integratietest rapporten<br>Interface verificatiedocumenten<br>Systeemconfiguratie baselines (configuratie van PLC, MES, AMR's en IoT-apparaten)                                     |
| Commissioning & Validation                                          | Inbedrijfstellingsrapport<br>Operationele acceptatie goedkeuring<br>Performantie monitoring data                                                                                                         |
| Performance Evaluation                                              | KPI (key performance indicator) meting rapport<br>Vergelijking met baseline<br>Verbeterpunten en lessons learned document                                                                                |
| ROI & Feasibility Analysis                                          | ROI berekening en gevoeligheidsanalyse<br>Haalbaarheidsrapport<br>Aanbeveling voor opschaling                                                                                                            |
| Final Reporting & Closure                                           | Eindrapport<br>Overdrachtsdocumenten<br>Lessons learned en volgende stappen<br>Project afsluitingsrapport<br>Presentatie voor stuurgroep<br>Demonstratie sessie<br>HOTO (handover-takeover) documentatie |